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1410億元的省思全民監督治水不缺席

.匯集產、官、學界專家學者一同探討治水計畫內容的缺失 。

千四百一十億元的治 換意見 。 外，據預估，至二0一五年 為高缺水風險地區 。

一71<預算監督工作目前 生活及產業年用水將不足十 吳澤成認為，治水計畫工

由行政院政務委員兼公共工 吳澤成:每年水患損失慘重 二億噸、平均每年因災害造 程內容應確實與環境生態相

程委員會主任委員吳澤成負 吳澤成說，台灣近年水的 成六百九十一萬戶停水、自 互結合，所有完工後的工程

責 ， 今年一月八日，時報文 問題特別多，若再不提出治 來水漏水率達二十 三 . 七 品質應以達到可用、可看 、

教基金會董事長余範英帶領 水之道，預估台灣平均每年 %'損失達九﹒ 五三億噸清 可長、可久，並朝公共工程

基金會河川顧問小組顧問們 因水患、造成損失約一百二十 水，相當三座藹翠水庫有效 金質獎目標而努力 。

拜會吳澤成先生 ，就如何建 八億元以上 、 有六百平方公 蓄水容量 ， 且桃園 、 新竹、

立一個全民監督治水工作交 里淹水地區亟待整治 ;另 台中 、台南及高雄五大地區 朝公共工程金質獎目標努力
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關於 「易淹7.)<.地區7.)<.患治

理計畫 」 及 「石門水庫及其

集7.)<.區整治計畫」兩項計畫

之執行，除應具有整體構想

外 ，作法上更應治標及治本

兼有，以有效解決問題 。 目

前外界對於執行面及管理面

之做法仍尚有部分疑慮，包

括經濟部水利署 、 農委會水

土保持局等各執行機關己持

續檢討改進，並適時對外說

明 。

此外，建立民間參與及監

督工作，也是相當重要的工

作，更攸關治水預算一千四

百一十億計畫能否落實，錢

是否用在刀口上，吳澤成

說 ，他願意擔任政府及民間

溝通平台的角色，為納入民

間參與及監督力量盡一分J L，、

力 。 至於計畫內建立常態及

持續性的溝通平台機制，則

請經濟部水利署再進一步研

議建立 。

建立民間參與及溝通平台

有關治理言 | 畫內容及效益

宣導工作， 另請各執行機關

加強辦理，並儘速建立計畫

執行的績效指標 。 負責治水

預算的經濟部應確實建立專

業審查 、 監督與計畫整合工

作， 至於涉及跨部會的協調

事宜 ，除透過經濟部既已成

立的推動小組機制處理外，

亦可提報由他協調處理 。

吳澤成強調，國土規劃與

治水計畫成敗息息相關， 國

土規劃亦為政府施政重要的

一環 ， 在國土計畫法尚未通

過前，相關機關仍應研訂具

體實施計畫 ，並旻用現有法

令據以執行 。 有關治水計畫

執行階段及完工後的維護管

理階段 ，經濟部亦應建立對

地方政府的監督及考核機

制，以加速計畫推動及整治

效益發揮 。

林盛豐:前三年預算發揮監

督力量不易

時報文教基金會河川環境

小組顧問，實踐大學教授林

盛豐則認為，治水預算的問

題，首先必須先了解大的行

動框架 。 確立治水綱要計畫

的重要性， 再來找國內甚至

國外專家，提醒治7.)<.綱要計

畫該注意什麼?治7.)<.綱要計

畫做得好 ，之後的預算執行

才能真正利用發揮 。

林盛豐說 ，以他從前擔任

行政院政務委員的經驗來

說，八年的治水計畫第一期

預算(九十六、九十七及九

十八年)已經通過，還能夠

努力的大概只有三年後的事

情還來得及 ，第一期預算發

揮監督的機會並不大 。

政府推動整合層級應再提高

對於目前水利害、水土保

持局等各單位在第一階段實

施計畫所編列預算額度務實，

做法 ， 林盛豐表示肯定 。 但

計畫執行的政府內部推動及
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石門水庫
及其集水區整治吉十盞

6年250億

整合層級，建議應再提高 。

另營建馨的國土規劃的理念

及建議，層級亦應再拉高 。

林盛豐特別提到 I 易淹

水地區水患治理計畫」 及

「石門水庫及其集水區整治

計畫」 兩項計畫可考慮成立

專案辦公室，編列專案預

算，並可聘請未真公職身分

的專業人員辦理相關幕僚作

業 。 另目前執行單位所設立

的審查小組工作量甚大， 建

議委由顧問公司及學者專家

協助辦理審查並檢核計畫內

容是否完整。

避免造成無效工程浪費團家

預算

此外，石門水庫道路邊坡

崩落的問題相當嚴重，其處

新台幣1301意元

得以學借債務或出
售政府所持有事業

股份方式辦理

新台幣12 0億

經龔自擴大公共建
設投資特別預算編

列支應

理方式應審慎，可以考量提

高道路邊坡保護標準 、採高

架方式或避開危險路段 。

在非工程手段中有關土地

購置問題 ， J藍避免浮i監或高

價取得。 地層下陷防治規劃

應由真相當經驗及專業能力

機構辦理，並加強各機關及

地方的溝通與協調，以利防

治計畫確實可行， 避免造成

無效工程及浪費國家預算 。

最後林盛豐強調 ， 治水計

畫相關規劃設計手冊應力求

嚴謹，以供委託的工程顧問

公司遵循 。 同時應審慎研擬

發包策略並檢視發包預算與

具專業能力的工程顧問公司

市場胃納量可否配合， 以慎

選有能力者參與規劃及設計

工作，確保工程品質 。


